


K氏の独居に向けた支援計画2

2008/7/18

	7/6~12	13~19	20~26	27~8/2	3~9	10~16	17~23	24~30	31~9/6	7~13	
住宅	集めた物件の最終選定。	最終的に本人・家族としての物件決定。	資料確認・業者の決定。	本人が見学後、契約予定見学時に業者も同席依頼。	契約修了後、住宅改修案作成。改修業者見学。	業者の改修案・見積もり等本人が検討・決定。			試験外泊等を行い、修了に向けた最終調整期間		
居宅支援 (ヘルパー)				見学時に福祉と今後について話し合いを行う。 (ヘルパー・訪問介護・福祉用具など申請関係について相談)	事業所と本人が生活プラン等について検討・決定。 試験外泊に関する事業所（ヘルパー）との打ち合わせ。						
訪問看護					訪問看護の可能な事業所の選択・検討・決定など 試験外泊に関する訪問看護ステーションとの打ち合わせ。						
福祉用具			福祉用具の検討		福祉用具業者の選定と申請等。	住宅改修後、福祉用具納品					
その他				住宅契約後、住所変更に伴う諸手続き（保険証・重度医療症等）							
病院 (外来リハ等)				外来リハ、定期的受診が必要な診療科のある病院等の選択・連絡。 (泌尿器科・皮膚科・耳鼻咽喉科・外科・内科など)							
生活用品			必要物品の選択・準備								