

K氏の独居に向けた支援計画

2008/5/19 作成

	1週目	2週目	3週目	4週目	5週目	6週目	7週目	8週目	9週目	10週目
公営住宅等情報収集	←→									
住宅条件資料作成	←→									
一般住宅情報収集		←→								
資料確認作業			←→							
改修相談・手続き等						←→				
福祉用具等検討						←→				
福祉用具等手続き						←→				

住居決定